

Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA

2016-11-30

Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje

Län	Kommun
Uppsala län	Östhammar

Kommunens projektansvarige

Kommunens projektansvarige	Enhet/förvaltning
Camilla Andersson	Strategienheten
Postadress	Postnr Postort
Östhammars kommun, Box 66	74221 Östhammar
Telefon	Mobil
0173 - 864 10	070 - 241 77 34
E-post	Postgiro/Bankgiro
camilla.andersson@osthammar.se	233-1361
Organisationsnummer	Betalningsreferens
2120000290	Camilla Andersson

Övriga kontaktpersoner

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Upplandsstiftelsen	Anett Wass
Typ av organisation	
Ideell organisation	
Postadress	Postnr Postort
Box 26074	75026 Uppsala
Telefon	Mobil
018-611 62 71	070-151 03 58
E-post	Organisationsnummer
anett.wass@upplandsstiftelsen.se	817000-7093

Namn, organisation	Namn, kontaktperson
Gräsöfonden	Kristina Mattsson
Typ av organisation	
Stiftelse	
Postadress	Postnr Postort
Gräsö gård	74296 Gräsö
Telefon	Mobil
0173-333 13	-
E-post	Organisationsnummer
grasofonden@gmail.com	817301-4336

Projektbeskrivning

Projektnummer	14100085	Status	Beviljad
Ansökningsår	Projektstart	Projektslut	Nytt Projektslut
2015	2015-01-01	2016-06-30	2016-10-31
Tätortsnära	Kmn diarienummer	Lst diarienummer	Projektet drivs av
Projektet är ej tätortsnära	2014 KS557	501-7097-14	Kommun och förening i samverkan

Sammanfattning

Gräsö är en ö som har ett unikt natur- och kulturlandskap med många fina besöksmål i form av stigar, utsiktspunkter, badplatser, naturreservat, hamnar m.m. Det är också därför som många besökare söker sig till Gräsö varje år. Idag är det svårt för tillfälliga besökare att få information om allt detta när de kommer till ön vilket gör att de har svårt att hitta ut och få en optimal upplevelse av ön. Det finns därför ett stort behov av att informera och öka kunskapen om detta landskap hos tillfälliga besökare, men även hos sommarboende och bofasta för att besöksstrycket ska kunna kanaliseras så att det fungerar för alla parter.

Avsikten med detta projekt är att förverkliga informationsnavet/centrumet vid Gräsö gård genom att ta fram en permanent utställning som kan ge besökaren ökad kunskap om öns natur- och kulturlandskap samtidigt som det är en port ut till de besöksmål som finns på Gräsö.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en permanent utställning i den nya informationsbyggnaden vid Gräsö gård där besökare och boende på Gräsö kan stanna till och hitta lättillgänglig information om öns natur- och kulturmiljövärden samt kulturhistoria, vad man kan se och uppleva på Gräsö och hur man hittar ut till dessa platser, samt färdigställa utemiljön i närmast anslutning till byggnaden så att den i sig fungerar som ett besöksmål och rastplats med allmän information om ön och närområdet.

Bakgrund

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen och förståelsen för Gräsös unika natur- och kulturlandskap hos besökare liksom att få fler människor att hitta ut till de platser på ön som finns tillgängliga för besökare. Behovet av en samlad plats för information av detta slag har diskuterats i olika forum på Gräsö under 15 års tid, men har aldrig förverkligats.

Genom tidigare projekt har situationen förbättrats något de senaste åren. Genom LONA projekt "Bevara och utveckla natur och friluftsliv på Gräsön" har flera besöksmål ställts i ordning och en kartfolder kopplad till dessa producerats. Det har även ställts i ordning en byggnad vid Gräsö gård (genom projektstöd från Landsbygdsprogrammet, via Länsstyrelsen) som är tänkt att fungera som informationsnav om öns natur- och kulturlandskap. Genom ytterligare ett projekt (projektstöd från Landsbygdsprogrammet, via Länsstyrelsen) har en idéskiss till en utställning tagits fram för byggnaden, som är en viktig länk för att optimera

besökarens upplevelse av Gräsö.

Lokala aktörer

Projektet kommer drivas av Östhammars kommun i direkt samverkan med Gräsöfonden och Upplandsstiftelsen. Projektet kommer även ta in lokal kunskap via ex. Gräsö gård, Gräsö Hembygdsförening, Gräsö skärgårdsråd, Gräsö turism m.fl. Även Länsstyrelsen kommer fungera som referens när det gäller kopplingar till natur-/kulturvärden och naturreservat. Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) kommer att fungera som referens i frågor gällande tillgänglighetsanpassningen.

Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Genom projektet förbättras förutsättningarna för besökare och boende att få ökad kunskap och förståelse för Gräsöns natur- och kulturlandskap. Genom att visa växter, djur, ängar och hagmarker, ett aktivt jordbruk och äldre kulturlämningar från det brukade landskapet, ökas förståelsen för själva essensen av miljö kvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Projektet faller också väl in i preciseringen: Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för människor. Det finns också starka kopplingar till miljö kvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.

Projektet bidrar till att stärka och utveckla Gräsöns friluftsliv och naturturism på ett långsiktigt och varaktigt sätt, som en del i ett strategiskt naturvårdsarbete i Östhammars kommun. Genom att visa upp det naturvårdsarbete som bedrivs, bedöms motivationen och entusiasmen ytterligare öka för att bevara, sköta och utveckla Gräsöns rika skärgårdslandskap. Åtgärderna inom projektet kan förhoppningsvis öka intresset för Gräsöfondens arbete, som stimulerar brukare och föreningar att restaurera marker och ägna sig åt landskapsvård. Utställningens innehåll ska också kunna användas av skolan.

Projektets långsiktiga effekter

Besökare, sommarboende och bofasta har ökad kunskap om Gräsöns natur-och kulturlandskap och om de besöksmål som finns på ön. Utställningen och dess omgivning kommer även fungera som en viktig länk i välkommandet och kanaliseringen av besökare till och inom Gräsö, vilket är viktigt för Östhammars kommun då Gräsö är en av de mest besökta områdena i kommunen. Genom ökad kunskap läggs en bra grund för fler att stödja brukare och markägare som arbetar med jordbruk och landskapsvård på Gräsö.

Genomförande och erfarenheter

Slutrapport 2016-11-30: Projektet har omfattat tre åtgärder; 1. Produktion av utställning för boende och besökare, 2. Färdigställande av utemiljö med växtlighet och ev. lektyta för barn samt 3. Information i utemiljön. Under 2015 låg fokus på åtgärd 1 och att ta fram underlag till utställningen inne i byggnaden, att välja ut och kvalitetssäkra information, att välja foton som är representativa och att diskutera vilka besöksmål och andra delar som är särskilt viktiga att lyfta fram för besökare, så de får en bild av Gräsöns natur- och kulturvärden både historiskt och idag. Arbetet har genomförts i samarbete mellan Gräsöfondens arbetsgrupp, Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. Som stöd i arbetet har projektet anlitat en konsult för formgivning och produktion av själva utställningsmaterialet. Flera ideella organisationer och privatpersoner har bidragit med foton, röster och sakkunskap. Tillgänglighet för barn och personer med

funktionsnedsättningar har prioriterats, bland annat genom historieskåpet med U-turn som innehåller ljudberättelser i kombination med text och bild. Utställningen kom på plats i maj 2016. Under början av 2016 inleddes även arbetet med åtgärd 2. Inledningsvis fördes i projektgruppen en dialog om vilka växter som skulle vara aktuella på platsen och vad som skulle kunna höja värdet som lekyta för barn. Som stöd i arbetet anlätades en lokal handelsträdgård för hjälp med planering och inköp av växter till platsen. Under maj-juni 2016 genomfördes arbetet på plats i utemiljön genom grävning, plantering och byggnation av planeringsytor. Omfattande vattning genomfördes under början av sommaren. Åtgärd 3 inleddes med att kartlägga skyltningsbehovet på och till platsen. Under våren/försommaren 2016 sattes skyltar upp; dels hänvisning från vägen, dels skyltning ut i naturreservatet och omgivningarna.

Arbetet har genomförts i nära samarbete mellan de tre projektpartnerna, ideella krafter samt med stöd från inhyrda konsulter för vissa delar. Genom arbetet med utställningen har vi sammanställt material både över de besöksmål vi tidigare arbetat med på Gräsön, liksom övriga natur- och kulturvärden på ön. Genom utemiljön och skyltningen har platsen förstärkts och förtydligats som informationscentrum och rastplats för besökande. Ett avtal för fortsatt löpande skötsel för både utställning och utemiljö är under upprättande, under 2016 har skötseln genomförts i samverkan mellan de tre parterna och arrendatorn på Gräsö gård. Den 15 juni 2016 invigdes utställningen och informationsbyggnaden med omgivningar. Ett 50-tal personer deltog i invigningen som innehöll tal, musik och en guidad tur i Gräsö gårds naturreservat. Från besökande på invigningen och senare har projektdeltagarna fått mycket positiv respons på resultatet.

Projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt

Slutrapport 2016-11-30: Syftet med projektet har varit att besökare, deltidboende och bofasta genom utställningen ska få ökad kunskap om Gräsös natur- och kulturlandskap och om de besöksmål som finns på ön. Utställningen och dess omgivning kommer även fungera som en viktig länk i välkommandet och kanaliseringen av besökare till och inom Gräsö. Det projektet hittills uppnått ur naturvårdssynpunkt är att arbetsgruppen har kvalitetssäkrat underlag och beskrivningar av natur- och kulturvärden på ön, kartlagt vilka värden som är extra värdefulla att informera allmänheten om och beslutat om växter i utemiljön som är särskilt viktiga att presentera för besökare för att väcka intresse för både natur- och kulturmiljön på Gräsö. Genom löpande uppdatering och utvärdering av utställningen är projektets förhoppning att intresset för att bidra till ökade naturvårdsinsatser på Gräsön ska öka, både genom egna initiativ av markägare och besökare, och genom att stödja Gräsöfondens arbete på ön.

Samverkan med flera aktörer

Slutrapport 2016-11-30: Gräsöfondens arbetsgrupp, Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen har varit de som planerat och genomfört projektet i samverkan. Utöver det har även Gräsö Hembygdsförening, SLU Aqua och flera ideellt engagerade på Gräsön bidragit med underlag till utställningen. Projektet har anlitat Grön idé för utställningens form och produktion och Eds trädgård för planering och inköp av växter till utemiljön.

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till

Slutrapport 2016-11-30: Under 2014-2015 användes utställningslokalen för en fotoutställning. Samtidigt samlade vi in en enkät från besökare i lokalen, där de fick ange vad de tyckte om lokalen/platsen, vad de

önskade sig mer och de fick ge konkreta förslag på utveckling. Denna enkät har varit en del i underlaget i planeringen av utställningen. Under 2016 färdigställdes samtliga delar av projektet. Det finns nu möjlighet att åter låta besökare svara på en enkät sommaren 2017, för att följa upp om projektet kunnat fylla önskemålen, och för att utvärdera vilka delar av utställningen och utemiljön som är mest uppskattad, mest anpassad och mest funktionell för personer med funktionsnedsättningar samt barn, och vad som kan vara förbättringspotentialer.

Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
1		2015-01-01	2016-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
197 000 kr	130 000 kr	0 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
250 029 kr	130 000 kr	7 500 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
64 - Utställning		3	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
13 - Ett rikt odlingslandskap	05 - Odlingslandskap	10 - Ej relevant	01 - Naturvärde
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2016			
Motivering			
Slutrapport 2016-11-30: Åtgärden har blivit genomförd i sin helhet. Samtliga tre delar A. Naturväggen – om Gräsöns natur, B. Historieskåpet – om Gräsöns kultur, C. Upptäck Gräsön – en översikt, finns med inne i byggnaden. Kostnaden för åtgärd 1 blev något dyrare än planerat och samtliga beviljade LONA-medel har använts. Ideell tid lades även inom denna åtgärd, vilket inte angavs i ansökan.			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Produktion av utställning för boende och besökare. Syftet är att ge besökarna kunskap och känsla för Gräsön och inspiration att upptäcka Gräsön. Målgrupper: turister, sommarboende och bofasta. Utställningen ska omfatta tre delar på lokalens väggar: A. Naturväggen – om Gräsöns natur, B. Historieskåpet – om Gräsöns

kultur, C. Upptäck Gräsön – en översikt (karta m.m.). Se koncept i bilaga.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Byggnaden beräknas kunna besökas av upp mot 2 000 besökare per år. Åtgärden följs upp i form av en enkät i byggnaden, samma metod som använts under sommaren 2014 när informationsbyggnaden var nybyggd, med lyckat resultat.

Utställningen kommer att förvaltas av Upplandsstiftelsen efter avslutat projekt, där ett avtal kommer att tecknas med Östhammars kommun som är ägare av själva byggnaden. Upplandsstiftelsen har, sedan tidigare tecknat avtal med Östhammars kommun, uppdraget att förvalta markerna och friluftsanordningar i Gräsö gårds naturreservat. Östhammars kommun är ansvarig förvaltare för byggnaderna på Gräsö gård där informationsbyggnaden ingår.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
2		2015-03-01	2016-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
27 000 kr	0 kr	5 000 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
32 861 kr	0 kr	6 500 kr	
Åtgärdskategori			
04 - Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
35 - Övrigt		500	m2
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
13 - Ett rikt odlingslandskap	05 - Odlingslandskap	09 - Generell organismtyp	03 - Människa/Friluftsliv
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2016			
Motivering			
Slutrapport 2016-11-30: Hela åtgärden är genomförd. Planteringar av buskar, lokaltypiska vildväxande växter, kulturväxter samt ängsväxter har gjorts på ytan utanför utställningsbyggnaden. Två rastbänkar finns på platsen. Ingen särskild lekya har skapats men området har nu fått en tydligare inramning och fokus, samt bärväxter som är tillgängliga för alla.			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Färdigställande av hel utemiljö. Insådd av ängsväxter och plantering av buskar/träd typiska för Gräsös kulturlandskap på del av ytan, rastbänk, ev. lekya för barn. Syftet är att skapa en entré som lockar och bjuder in. Växter: sådana som växer vilt på Gräsö, betes- och hävdgynnade samt ev. torpväxter. Skyltar används restriktivt, ev. samlas information om växterna på skylt inne i byggnaden.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Upplandsstiftelsen kommer förvalta utemiljön som en del i uppdraget kring förvaltningen av Gräsö gårds naturreservat.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
3		2015-01-01	2016-06-30
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
36 000 kr	0 kr	5 000 kr	
Utfall total kostnad	Utfall sökt bidrag	Utfall ideellt arbete	
21 212 kr	0 kr	5 100 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
54 - Informationstavla/skylt		3	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
13 - Ett rikt odlingslandskap	09 - Generell naturtyp	10 - Ej relevant	03 - Människa/Friluftsliv
Genomförd i sin helhet: Ja År: 2016			
Motivering			
Slutrapport 2016-11-30: Åtgärden är genomförd i sin helhet. Vägskylt är uppsatt för att visa mot informationsbyggnaden, En vägvisare leder ut till angränsande naturområden, En anslagstavla har satts upp för lokala aktörer. En informationssymbol har också satts upp på informationsbyggnaden. Platsen har tydliggjorts och kopplingen till naturreservatet Gräsö gård har stärkts.			

Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Information i utemiljön. Framtagning och uppsättning av skyltar. Åtgärden omfattar tre objekt - 1 skylt från vägen/ev.färjan till informationsbyggnaden, 1 skylt/vägvisare som tydliggör kopplingen ut till närliggande besöksmål samt 1 informationsyta/anslagstavla i anslutning till informationsbyggnaden/parkeringen för andra aktörer inom besöksnäringen på Gräsö.

Förvaltning av resultat efter projektiden

Upplandsstiftelsen kommer förvalta utemiljön som en del i uppdraget kring förvaltningen av Gräsö gårds naturreservat.

Kostnader per kostnadsslag

Arbetskostnad	76 332 kr
Material	110 002 kr
Köpta tjänster	117 768 kr
Resor	0 kr
Övrigt	0 kr
Summa (kr):	304 102 kr

Summering åtgärder

Åtgärds- nummer		Total kostnad	Sökt Bidrag	Beviljat bidrag	Värde av ideellt arbete
1	Ansökan	197 000 kr	130 000 kr	130 000 kr	0 kr
	Utfall	250 029 kr		130 000 kr	7 500 kr
2	Ansökan	27 000 kr	0 kr	0 kr	5 000 kr
	Utfall	32 861 kr		0 kr	6 500 kr
3	Ansökan	36 000 kr	0 kr	0 kr	5 000 kr
	Utfall	21 212 kr		0 kr	5 100 kr
Summa	Ansökan	260 000 kr	130 000 kr	130 000 kr	10 000 kr
	Utfall	304 102 kr		130 000 kr	19 100 kr

Omfattar projektet åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats enligt förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder?

Nej

Finansiering

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Östhammar		1
Period från	2015-01-01	Period till	2016-06-30
	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
	40 000 kr	5 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Ideell organisation	Upplandsstiftelsen		2
Period från	2015-01-01	Period till	2016-06-30

	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
	30 000 kr	15 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Stiftelse	Gräsöfonden		3
Period från	2015-01-01	Period till	2016-06-30
	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
	30 000 kr	0 kr	10 000 kr

Totalt:	100 000 kr	20 000 kr	10 000 kr
----------------	-------------------	------------------	------------------

Villkor

Id	Beskrivning	Uppfylld
01 Uppsala	Bidraget får enbart användas för de ändamål som ansökan avser.	Ja
02 Uppsala	Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen.	Ja
06 Uppsala	En slutrapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader efter det att projektet ska vara slutfört Naturvårdsverkets digitala LONA-register ska användas och undertecknad utskrift från registret ska skickas till Länsstyrelsen.	Ja
08 Uppsala	Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (kommunal, ideell och annan) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen.	Ja
10 Uppsala	För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport, i enlighet med förordningen, lämnas till Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år. Naturvårdsverkets digitala LONA-register ska användas och undertecknad utskrift från registret ska skickas till Länsstyrelsen.	Ja
11 Uppsala	Vid marknadsföring och information om projektet och i alla dokument som framställs inom projektet, ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt". Det gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor med mera. Naturvårdsverket symbol "LONA" ska användas.	Ja
12 Uppsala	Åtgärder i kategori 4–6 som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för projektet.	Ja

Östhammar Upptäck Gräsön	Projektet ska vara slutfört den 30 juni 2016.	Ja
--------------------------------	---	----

Godkända ändringar

Slutrapport 2016-11-30: Länsstyrelsen godkände 2016-06-23 projektets ansökan om förlängning av projekttiden, med ny sluttid 31 oktober 2016. Slutredovisning skulle ske senast 30 november 2016. Villkoret har därmed ändrats och följts.

Kommentarer om hur projektets villkor har uppfyllts

Slutrapport 2016-11-30: Projektet har genomförts enligt de villkor som satts upp för projektet. Arbetstid har löpande kartlagts av kommunen, Upplandsstiftelsen och Gräsöfondens arbetsgrupp. Logotyp för LONA samt beskrivande text finns i utställningen. Budgeten har använts i enlighet med villkoren. Projektet har slutförts inom godkänd, förlängd projektid, som ansöktes 29 februari 2016.

Motivering till beslut

Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Syftet med projektet är att skapa ett lättillgängligt besöksmål med allmän information om Gräsön och närområdet vid den nya informationsbyggnaden vid Gräsö gård. Syftet ska nås genom att ta fram en permanent utställning om öns natur- och kulturmiljövärden samt kulturhistoria, vad man kan se och uppleva på Gräsö och hur man hittar ut till dessa platser (kategori 6), samt färdigställa utemiljön i närmast anslutning till byggnaden (kategori 4). Detta bidrar till att uppfylla miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Projektets totalkostnad är ur naturvårdssynpunkt motiverad för att uppnå de resultat som avses i projektet.

Projektet drivs av Östhammars kommun i samverkan med Gräsöfonden och Upplandsstiftelsen.

Projektet bidrar till att stärka och utveckla Gräsöns friluftsliv och naturturism på ett långsiktigt och varaktigt sätt, som en del i ett strategiskt naturvårdsarbete i kommunen.

Politikområden

- Turism (40 %) Projektet syftar delvis till att bidra till möjligheterna för fastboende att bedriva turistverksamhet på och i anslutning till Gräsö.
- Areella näringar (30 %) Projektet syftar till att lyfta de areella näringarnas betydelse för Gräsöns natur- och kulturlandskap.
- Övrigt av betydelse för naturvård (30 %) Projektet syftar till att lyfta upp värden i Gräsöns natur- och kulturlandskap.


Bilagor

- 501-7097-14 Beslut Östhammar Upptäck Gräsön.pdf
- Bilaga 6 20160229 LONA Upptäck Gräsön Verksamhetsrapport.pdf
- Gräsö Gård_infobyggnad_CA_20.jpg
- 20160229 LONA Upptäck Gräsön Ansökan om förlängning.pdf
- 501-7097-14 Östhammar Upptäck Gräsön beslut förlängning.pdf
- Bilaga 1 Medfinansiering_LONA_UpptäckGräsön_Gräsöfonden_2015.pdf
- Bilaga 2 Medfinansiering_LONA_UpptäckGräsön_US_2015.pdf
- Bilaga 3 Medfinansiering_LONA_UpptäckGräsön_Östh_kn_2015.pdf
- Bilaga 4 LONA Upptäck Gräsön Kartor.pdf
- Bilaga 5 Gräsö_koncept_140430_klar.pdf
- 2014-12-01 Ansökan LONA Upptäck Gräsön.pdf

Underskrift och Godkännande

30/11 2016

Datum



Underskrift

MARIE BERGGREN

Namnförtydligande

För ÖSTHAMMAR

Kommun